

Утверждаю
Директор МОБУ «Перевозинская ООШ»
Т.К. Габидулин
Приказ № 17/1 от 29.02.2024 г.

Дорожная карта
по созданию и функционированию
Центра естественно - научной направленности
«Точка роста» в 2024 году
МОБУ «Перевозинская ООШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Габидулин Т.К., директор	приказ директора школы	Февраль 2024 г.
1.2.	Утверждение Дорожной карты по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Габидулин Т.К., директор	План первоочередных мероприятий	Февраль 2024 г.
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Габидулин Т.К., директор	Положение о деятельности Центра	Февраль 2024 г.
1.4.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Габидулин Т.К., директор	Проект зонирования	Май 2024 г.
1.5.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Габидулин Т.К., директор	Проект зонирования	Май 2024 г.
1.6.	Назначение руководителя Центра	Габидулин Т.К., директор	Приказ директора	Февраль 2024 г.
1.7.	Создание рабочей группы	Габидулин Т.К., директор	Приказ директора	Февраль 2024 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Габидулин Т.К., директор	Заявка на финансирование	Май 2024
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Габидулин Т.К., директор	Проектно-сметная документация	Апрель-май 2024
2.3.	Проведение ремонтных работ по	Габидулин Т.К., директор	При наличии средств	Июнь – август 2024

	подготовке помещений в соответствии с брендбуком			
2.4.	Утверждение перечня оборудования для оснащения Центра	Габидулин Т.К., директор	заявка	Июнь -август 2024
2.5.	Приемка помещений Центра	Габидулин Т.К., директор	акт	Август 2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Тихненко Л.П., зам. директора по УВР	свидетельства о повышении квалификации	Июнь-август 2024г.
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Сергеева В.А., учитель биологии, Ильин В.В., учитель физики и технологии	Рабочие программы педагогов	Июнь 2024 г.
3.3.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Габидулин Т.К., директор	Утвержденные должностные инструкции	Июнь 2024 г.
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Запуск сайта	Ефремова М.П., ответственная за сайт	НовостиРаздел «Точка роста»	Июнь 2024 г.
4.2.	Открытие Центра	Администрация школы, педагоги	Торжественное мероприятие	01.09.2024 г.
4.3.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Габидулин Т.К., директор, Тихненко Л.П., зам. дир. по УВР	Расписание, расстановка кадров, планирование	с 01.09.2024 г.
4.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Габидулин Т.К., директор, Тихненко Л.П., зам. дир. по УВР	Информация на сайте школы	Август 2024 г.
4.5.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Габидулин Т.К., директор, Тихненко Л.П., зам. дир. по УВР	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024 г.
4.6.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Габидулин Т.К., директор, Тихненко Л.П., зам. дир. по УВР	отчет	ежемесячно